
RM2020赛程

2020/1/13

中期形态视频

2020/1/13

中期形态视频

2019/11/24

赛季规划

2019/11/24

赛季规划

2019/10/15

规则发布

2019/10/15

规则发布

2019/11/22

规则测评

2019/11/22

规则测评

2020/3/6

裁判系统测评

2020/3/6

裁判系统测评

2020/9/12

完整形态视频

2020/9/12

完整形态视频

RM2020备赛

2019/10/15 - 2019/12/12019/10/15 - 2019/12/1

架构阶段

2019/12/2 - 2019/12/212019/12/2 - 2019/12/21

制作阶段

2019/12/22 - 2020/1/112019/12/22 - 2020/1/11

期末考试

2020/1/12 - 2020/1/212020/1/12 - 2020/1/21
联调阶段

2020/1/22 - 2020/1/262020/1/22 - 2020/1/26

春节放假

2020/1/27 - 2020/3/152020/1/27 - 2020/3/15

迭代阶段

2020/3/15 - 2020/5/252020/3/15 - 2020/5/25

精修阶段

2020/6/21 - 2020/7/152020/6/21 - 2020/7/15

2020/7/16 - 2020/8/42020/7/16 - 2020/8/4

2020/5/26 - 2020/6/202020/5/26 - 2020/6/20

部分返校

期末考试

调整阶段

线上评审

2020/3/9

设计报告

2020/3/9

设计报告

2020/8/5 - 2020/9/122020/8/5 - 2020/9/12

完整形态视频



2019/10/15 2020/9/12
2019年11月2019年11月 2019年12月2019年12月 2020年1月2020年1月 2020年2月2020年2月 2020年3月2020年3月 2020年4月2020年4月 2020年5月2020年5月 2020年6月2020年6月 2020年7月2020年7月 2020年8月2020年8月 2020年9月2020年9月

英雄

工程

步兵

哨兵

无人机

飞镖

2020/8/31

兵种设计报告定稿

2020/8/31

兵种设计报告定稿

2019/12/2 - 2019/12/21

加工装配

2019/12/2 - 2019/12/21

加工装配

2020/1/12 - 2020/1/21

联调

2020/1/12 - 2020/1/21

联调

2019/10/15 - 2019/11/30

方案设计

2019/10/15 - 2019/11/30

方案设计

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

部分返校加工

2020/5/26

部分返校加工
2020/7/16 - 2020/8/4

线上评审材料准备

2020/7/16 - 2020/8/4

线上评审材料准备

2020/3/16 - 2020/5/23

细节完善

2020/3/16 - 2020/5/23

细节完善

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2020/1/27 - 2020/3/14

图纸迭代

2020/1/27 - 2020/3/14

图纸迭代

2020/6/21 - 2020/7/15

物资补全

2020/6/21 - 2020/7/15

物资补全

2020/8/5 - 2020/9/12

联调

2020/8/5 - 2020/9/12

联调

雷达

2019/10/15 2020/9/12

2020/1/16

装配完成

2020/1/16

装配完成
2020/2/9

底盘弹舱迭代完成

2020/2/9

底盘弹舱迭代完成

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

无组员返校

2020/5/26

无组员返校

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2019/10/15 2020/9/12

2019/12/8

图纸定稿

2019/12/8

图纸定稿

2019/12/8

图纸定稿

2019/12/8

图纸定稿

2020/1/16

装配完成

2020/1/16

装配完成

2020/3/1

底盘抓取弹舱迭代完成

2020/3/1

底盘抓取弹舱迭代完成
2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

仅组长返校

2020/5/26

仅组长返校

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2019/10/15 2020/9/12

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2020/1/16

装配完成

2020/1/16

装配完成

2020/2/17

底盘云台迭代完成

2020/2/17

底盘云台迭代完成
2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

电控组员返校

2020/5/26

电控组员返校

2020/7/18

确定为图纸+实物测试视频

2020/7/18

确定为图纸+实物测试视频

2019/10/15 2020/9/12

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2019/10/15 2020/9/12

2019/10/15 2020/9/12

2019/10/15 2020/9/12

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2019/12/1

图纸定稿

2020/1/16

试飞失败

2020/1/16

试飞失败

2020/2/16

云台发射迭代完成

2020/2/16

云台发射迭代完成
2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

电控组员返校

2020/5/26

电控组员返校 2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2020/6/19

更新动力系统

2020/6/19

更新动力系统

2020/1/16

装配完成

2020/1/16

装配完成

2020/3/1

底盘双云台快拆迭代完成

2020/3/1

底盘双云台快拆迭代完成
2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/3/15

迭代图纸定稿

2020/5/26

全员返校

2020/5/26

全员返校

2020/7/18

确定为图纸+实物测试视频

2020/7/18

确定为图纸+实物测试视频

2020/1/16

一代飞镖完成

2020/1/16

一代飞镖完成

2020/5/26

部分组员返校

2020/5/26

部分组员返校

2020/5/18

三代飞镖图纸定稿

2020/5/18

三代飞镖图纸定稿

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2020/7/18

确定线上评审为图纸展示

2019/12/1

设备选型

2019/12/1

设备选型

2020/1/16

实现全场识别算法

2020/1/16

实现全场识别算法

2020/2/23

基座及传感器固定结构设计完成

2020/2/23

基座及传感器固定结构设计完成 2020/5/26

部分组员返校

2020/5/26

部分组员返校

2020/7/18

确定为图纸+算法展示

2020/7/18

确定为图纸+算法展示

2020/5/1

尝试景深算法

2020/5/1

尝试景深算法

2020/3/15

二代飞镖图纸定稿

2020/3/15

二代飞镖图纸定稿
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